(20)

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं0–(CIN No.-U45200BR1974SGC001126)

प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि0वि0स0पु0–6, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–14

प्रमण्डलीय कार्यालय–बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पुलिस केन्द्र, मोतिहारी – 845401

ई0 संतोष कुमार
कार्यपालक अभियंता,

मोबाईल नं0 : 9570151924
ई–मेल : eemotpolicenigam@bihar.gov.in
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

पत्रांक :–

दिनांक :– ...../...../2026

सेवा में,

Seema Agarwal, Wife of – Sri Suraj Agarwal,
House No-01, Golmuri Bazar, Road No-1,
P.O- Golmuri, Jamshedpur,
Dist- East Singhbhum Jharkhand
831003

विषयः– पूर्वी चम्पारण मोतिहारी जिलान्तर्गत चकिया में 02 यूनिट अग्निशामालय भवन (जी+3) एवं आधारभूत संरचना (Fire Hydrant/Under Ground RCC Tank) का विधुतिकरण सहित निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंगः– अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 1222 दिनांक 01.10.2026 एवं आपका पत्र संख्या 04/2026–27 दिनांक 06.10.2026

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयक कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक 21.01.2026 से प्रारंभ हो कर दिनांक 20.01.2027 को पूर्ण होना है, परंतु अपर समाहर्ता पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा दिनांक 12.05.2026 को मौखिक आदेशानुसार कार्य पर अस्थाई रोक लगा दी गई थी। जिला अग्निशमन पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 880 दिनांक 18.09.2026 के द्वारा कार्य शुरू करने हेतु आदेश दिया गया, उक्त आदेश के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी एवं कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा कार्य शुरू करने हेतु मौखिक आदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में आपके द्वारा कार्य शुरू किया गया। विषयक कार्य में अद्योहस्ताक्षरी एवं गुण नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिनांक 01.10.2026 को निरीक्षण करने के कम में पाया गया कि नींव में छड़ नक्शा के अनुसार नहीं बांधा गया है एवं आपके द्वारा ढ़लाई कार्य शुरू किया जा रहा था, जो अत्यंत ही खेदजनक है, आपके कार्य करने की शैली संदेह के दायरे में आता है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक 1222 दिनांक 01.10.2026 के द्वारा आपसे स्पष्ट प्रतिवेदन मांगा गया था, परंतु आप अपने पत्र के द्वारा यह सूचित किया गया है कि नक्शा के अनुसार छड़ बांध दिया गया है एवं ढ़लाई करने की अनुमति मांगी गई है। आपके इस कृत से अवर प्रमंडल, बेतिया के विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है, इसलिए आपको भविष्य के लिए अगले आदेश तक डिबार किया जाता है एवं आपको आदेश दिया जाता है कि अपने एकरारनामित कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
मोतिहारी प्रमंडल, मोतिहारी।

(19)

ज्ञापांक 1257 / मोतिहारी दिनांक 9.10.24

प्रतिलिपि– अपर पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सादर सूचना समर्पित।

विश्वासभाजन

09/10/2024

कार्यपालक अभियंता
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
मोतिहारी प्रमण्डल, मोतिहारी